



#CITREM
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO
ITU - SALTO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2016

Às dez horas do dia dois de agosto de dois mil e dezesseis reuniram-se na Estação do Trem Republicano de Itu, o Sr. Antonio Luiz Carvalho Gomes (Tuíze), Presidente do Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano, CITREM, os Srs. Vanderlei Elcio Silva (Lobinho), membro titular do Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano, CITREM e Aguinaldo Ribeiro Soares (Guina), Suplente do Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano, CITREM, ambos vereadores da Estância Turística de Salto e o Sr. João Carlos Pestana Ramos, Chefe de Gabinete do Vereador de Itu, Sr. Olavo Volpato, titular do Conselho Fiscal do Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano, CITREM. Presentes, também, as demais pessoas constantes da lista de presença anexa, para a realização da Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano, CITREM, conforme parágrafo segundo do artigo quinze do estatuto, para tratar dos seguintes assuntos incluídos na pauta: 1. Visita às obras de restauração da Estação do Trem Republicano; 2. Andamento das Obras; e, 3. Demais Assuntos. O presidente abriu a reunião agradecendo a presença de todos colocou em discussão e votação o nome do Sr. Gianpaulo Baptista para secretariar especialmente esta assembleia, tendo sido aprovado por unanimidade. Ato contínuo foi dispensada a leitura da Ata da Assembleia anterior, que foi aprovada. Dando início aos assuntos incluídos na pauta, relativamente ao primeiro item, as obras foram visitadas por todos os presentes. Sobre o segundo item, ocorreu no último mês uma visita técnica da G3 que elaborou relatório de toda obra. O relatório foi entregue ontem na PM de Itu e está sendo conferido pelos técnicos da Prefeitura. Existe uma questão de falta de verba para pagar as obras já realizadas por não liberação do Governo de Estado e o Prefeito de Itu está fazendo gestão para resolver a questão. Atualmente as obras estão paralisadas por conta de falta de permissão da ALL para avançar em alguns trechos, mas a situação já está sendo resolvida pelos técnicos das prefeituras. Quanto ao item três, demais assuntos, o Sr. Renato Martins de Oliveira, registrou a existência de e-mail expedido pela Sra. Vivian Lopes Jorand, Gerente Municipal de Convênios e Contratos da Prefeitura de Salto, que trata da transferência de R\$ 511.000,00 para pagamento à Prumo da terceira e quarta medição do lote 2. A Sra. Anita registra a contratação da VEC Engenharia pelo consórcio para tratar da execução do projeto e acompanhamento ambiental. Nada mais havendo a tratar foi dada por encerrada a presente sessão que vai por mim, que redigi esta ata, assinada.


Antonio Luiz Carvalho Gomes (Tuíze)
Presidente do Citrem
Citrem


Gianpaulo Baptista
Secretário Especial


Anita de Moraes Leis
Superintendente do