



#CITREM
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO
ITU - SALTO

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO TREM REPUBLICANO – CITREM

Às dez horas do dia quinze de julho de dois mil e vinte, se reuniram no Gabinete do Prefeito da Estância Turística de Itu, o Sr. Guilherme dos Reis Gazzola, Prefeito da Estância Turística de Itu, o sr. José Geraldo Garcia, Prefeito da Estância Turística de Salto, a Sra. Anita de Moraes Leis, Superintendente do CITREM, o Sr. Fernando Vaz, da empresa Prumo Engenharia, e representantes de ambos os municípios, para tratar do seguinte assunto em pauta: **1) Andamento das obras do Trem Republicano**

Iniciou-se a reunião apresentando-se à empresa Prumo Engenharia informações a respeito da licitação em andamento cujo objeto é aquisição de trilhos ferroviários, necessários para que a empresa possa concluir o trecho restante da ferrovia do Trem Republicano. Em seguida, os prefeitos informaram à empresa a programação de pagamentos que serão realizados dentro dos próximos dias, tanto do lado de Itu, quanto do lado de Salto. Cobrou-se da empresa agilidade na execução das obras no trecho do Lote 2 (Salto), sendo que atualmente é o único trecho restante para que a obra seja concluída. A empresa Prumo Engenharia se comprometeu a apresentar um cronograma de obras dentro dos próximos dias.

Para realizar os pagamentos devidos à empresa Prumo engenharia, e conseqüentemente, continuidade do andamento das obras da linha ferroviária, os presentes aprovaram o remanejamento do valor de R\$ 240.000,00 da dotação 01.01.339039.15.695.6003.1.027.01.1000000 para a dotação 01.01.449051.23.695.6003.1.027.01.1000000.

Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a presente sessão.



Guilherme dos Reis Gazzola

Prefeito da Estância Turística de Itu



José Geraldo Garcia

Prefeito da Estância Turística de Salto



Anita de Moraes Leis

Superintendente do Consórcio
Intermunicipal do Trem Republicano



Eron Zotelli Coelho

Secretário Especial