



Consórcio Intermunicipal do Trem Republicano

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Exercício de 2022

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.339030.23.695.6003.1.027.01.1000000. Implantação Do Trem Republicano Itu/Salto	480,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
2	01.01.339033.23.695.6003.1.027.01.1000000. Implantação Do Trem Republicano Itu/Salto	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01.01.339035.23.695.6003.1.027.01.1000000. Implantação Do Trem Republicano Itu/Salto	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01.01.339036.23.695.6003.1.027.01.1000000. Implantação Do Trem Republicano Itu/Salto	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01.01.339047.23.695.6003.1.027.01.1000000. Implantação Do Trem Republicano Itu/Salto	200,00	0,00 0,00	0,00	195,91	195,91	195,91	195,91	195,91	195,91	4,09	0,00
10	01.01.449051.23.695.6003.1.027.01.1000000. Implantação Do Trem Republicano Itu/Salto	230.320,00	0,00 0,00	0,00	129.998,38	129.998,38	129.998,38	129.998,38	129.998,38	129.998,38	100.321,62	0,00
11	01.01.449052.23.695.6003.1.027.02.1000002. Implantação Do Trem Republicano Itu/Salto	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01.01.449052.23.695.6003.1.027.05.1000005. Implantação Do Trem Republicano Itu/Salto	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	01.01.339039.15.695.6003.1.027.01.1000000. Implantação Do Trem Republicano Itu/Salto	264.000,00	0,00 0,00	0,00	126.444,61	126.444,61	119.874,61	119.874,61	119.874,61	119.874,61	137.555,39	6.570,00
21	01.01.449051.16.695.6003.1.027.01.1000000. Implantação Do Trem Republicano Itu/Salto	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		495.000,00	0,00 0,00	0,00	256.638,90	256.638,90	250.068,90	250.068,90	250.068,90	250.068,90	238.361,10	6.570,00